

報告第4号

令和4年度天理市事故繰越し繰越計算書

一般会計

款	項	事 業 名	支出負担 行 為 額	左の内訳		支 出 負 担 行 為 予 定 額	翌 年 度 繰 越 額	左 の 財 源 内 訳						説 明
				支出済額	支 出 未済額			既 収 入 特定財源	未 収 入 特 定 財 源				一般財源	
									国庫支出金	県支出金	市 債	その他		
3	2	保育所施設整備事業	千円 37,763	千円 36,729	千円 1,034	千円	千円 1,034	千円	千円	千円	千円 800	千円	千円 234	北保育所建替事業について、新型コロナウイルスの感染拡大により、新園舎の部屋の構成及び配置等の現場打合せに不測の時間を要したこと、また敷地内での駐車場用地を確保するための地権者等との交渉が難航したことから、基本設計に想定以上の時間を要し、設計業務委託のうち建築確認申請に係る業務が年度内に完了しなかったため繰越を行った。
4	2	天理市清掃管理事務所等建設事業	28,233		28,233		28,233				17,300		10,933	天理市清掃管理事務所等建設事業における設計業務委託について、隣接する山辺・県北西部広域環境衛生組合が建設するマテリアルリサイクル施設の建設物と敷地全体を不可分として、建築確認申請を連名で提出することになっていたが、新型コロナウイルスの感染拡大により関係者の協議に不測の日数を要し、組合施設の建築確認許可の年度内取得が不可能となったため、市施設の委託業務も年度内に完了できず繰越を行った。
合 計			37,763	36,729	29,267		29,267				18,100		11,167	

令和5年6月8日提出

天理市長 並河 健