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整理
番号

工事場所 工事期間 工事種別 工事概要
入札及び

契約の方法
 入札時期 備　考

当初
汚泥濃縮装置モジュール
ろ布・自動弁取替工事

杣之内町地内 ２ヶ月 機械器具
汚泥濃縮装置のろ布・自動弁
の取替

随契 １四半期

変更

当初 田町導水ポンプオーバーホール 田町地内 ６ヶ月 機械器具
導水ポンプの分解点検、洗
浄、部品交換等

指名 １四半期

変更

当初 水道施設コンデンサ更新工事
豊井町・田町・石上
町・福住町地内

９ヶ月 電気
高圧受電設備内コンデンサ更
新等

随契 １四半期

変更

当初
嘉幡雨水ポンプ場機械・電気設備
再構築工事

嘉幡町 ６ケ月 機械器具 機械・電気設備再構築 随契 １四半期

変更

当初
重要給水施設配水管改良工事
（22-72工区）

勾田町地内 ７ヶ月 土木 DIP(GX)　φ250　L=376m 一般 ２四半期

変更

当初
重要給水施設配水管改良工事
（32-82工区）

檜垣町・遠田町地内 ７ヶ月 土木 PEφ100～50　L=622m 一般 ２四半期

変更

当初 φ150㎜配水管改良工事 前栽町・杉本町地内 ７ヶ月 土木 DIP(GX)　φ150　L=636m 一般 ２四半期

変更

当初 φ250㎜配水管改良工事 福知堂町地内 ６ヶ月 土木
SUS･DIP(GX)　φ250
L=46m（水管橋あり）

一般 ２四半期

変更

当初 鉛製給水管布設替工事（１） 朝和･丹波市校区 ４ヶ月 水道施設 鉛製給水管布設替え　N=55 指名 ２四半期

変更

当初 鉛製給水管布設替工事（２） 朝和･丹波市校区 ４ヶ月 水道施設 鉛製給水管布設替え　N=55 指名 ２四半期

変更
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当初 10号取水井改修工事 嘉幡町地内 ７ヶ月 さく井 浚渫、水位計更新 指名 ２四半期

変更

当初
マンホールポンプ改築更新工事(M－
4)

丹波市町 ６ヶ月 機械器具 ポンプ制御盤改築更新 指名 ２四半期

変更

当初 福住地区処理場　電気設備修繕 山田町 ６ヶ月 機械器具 電気設備修繕 随契 ２四半期

変更

当初
福住地区処理場中継ポンプ等更新工
事

福住町 ３ヶ月 機械器具 ポンプ等更新 随契 ２四半期

変更

当初 取付管布設替工事 川原城町 ３ヶ月 土木 L=30m 指名 ２四半期

変更

当初
マンホールポンプ場非常通報装置
機能増設工事(公共)(特環)

公共下水道区域内 ６ヶ月 その他 非常通報装置機能増設 随契 ２四半期

変更

当初 マンホールポンプ改築工事(M－33) 楢町 ６ヶ月 機械器具 制御盤改築 随契 ２四半期

変更

当初 汚水管布設工事(公第31工区) 櫟本町 ４ヶ月 土木 L=90m 指名 ３四半期

変更

当初 φ300㎜配水管改良工事
布留町・内馬場町地
内

５ヶ月 土木 DIP(GX)　φ300　L=623m 一般 ３四半期

変更

当初 φ150～100㎜配水管改良工事 川原城町地内 ５ヶ月 土木
DIP(GX)･PEφ150～100
L=279m

一般 ３四半期

変更
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当初 鉛製給水管布設替工事（３） 朝和･丹波市校区 ４ヶ月 水道施設 鉛製給水管布設替え　N=55 指名 ３四半期

変更

当初 鉛製給水管布設替工事（４） 朝和･丹波市校区 ４ヶ月 水道施設 鉛製給水管布設替え　N=55 指名 ３四半期

変更

当初 12号取水井改修工事 西井戸堂町地内 ６ヶ月 さく井 浚渫、揚水管更新 指名 ３四半期

変更

当初
豊井浄水場地下電気室等制御盤内
機器更新

豊井町地内 ７ヶ月 電気 電機盤内機器更新 一般 ３四半期

変更

当初
ストマネ計画 管路施設改築更新
及び修繕工事（その１－４）

田井庄町外 ６ヶ月 土木 管路更生工等 一般 ３四半期

変更
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