令和3年度一般会計 予算調整状況

(単位:千円)

【土木費】

	予算要求額	中間調整額	最終調整額	前年度当初予算額
	2,077,570	1,994,574	1,974,225	2,044,295
対前年度当初予算比	101.63%	97.57%	96.57%	—

※ 最終調整額は、市長査定が終了しすべての調整を終えた数字です。職員人件費はこの段階では一括計上していますが、予算案では目的(款)別に計上されます。

主な増減理由

中間調整段階(総務部長査定)	最終調整段階(市長査定)
<p>▼天理駅前広場等管理事業の精査による減額</p> <p>▼市営住宅維持管理事業の精査による減額</p> <p>▼公園維持管理事業の精査による減額</p> <p>▼土地区画整理事業特別会計繰出事業の精査による減額</p> <p>▼天理駅前広場施設整備事業のゼロ査定による減額</p> <p>▼道路修繕事業の精査による減額</p> <p>などで合計 82,966千円の減額となっています</p> <p>【中間調整段階で予定している主な新規事業】</p> <p>○庵治地区内水対策事業</p>	<p>▼下水道事業会計繰出事業の精査による減額</p> <p>などで、中間調整段階から合計 20,349千円の減額となりました</p> <p>【最終調整段階で予定している主な新規事業】</p> <p>特にありません</p>